

平成17年度事業計画書(変更)

平成17年度事業計画を次のとおり変更する。

第1 事業計画

1 公共施設整備事業特別会計

(1) 施設整備事業

土木施設整備事業の一部を平成18年度への継続事業とする。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	継 続 計 画 額	事 業 内 容
ア 土木施設 整備事業	(ア) 排水路整備事業	146,495	長沼町排水施設(17-2工区)の新 設工事 (継続理由) 支障となる既設排水管(500)が、 当初の想定を越える過大なコンク リートで強固に防護されていたた め、撤去方法の見直しが必要とな り、その工法等の検討及び作業時 間が制約される中での撤去作業に 日数を要した。 全体計画額 721,000 千円 17年度執行額 574,505 千円 18年度継続額 146,495 千円
合 計		146,495	